

DAFTAR PUSTAKA

- ANDIPA WIJA ANDRIANA, ANALISIS METODE LINE OF BALANCE (LOB) TERHADAP BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK GEDUNG BPSPDM, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG 2019.
- Aulia, Muhammad Abrar, Aulia Hasemi Farisi, dan M. Agung Wibowo. 2017. Analisis Penggunaan Metode Penjadwalan Line of Balance Pada Proyek Konstruksi Repetitif (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Apartemen Candiland - Semarang). Jurnal Karya Teknik Sipil Vol.6, No.1, Tahun 2017 (211-219). Universitas Diponegoro
- Dipohusodo, Istimawan. 1996. Manajemen Proyek & Konstruksi – Jilid I. Kanisius Yogyakarta.
- I Gusti agung Gede Nodya Dharmastika 2015. Analisis Efisiensi Biaya dan Efektivitas Waktu Dengan Metode Line of Balance (studi kasus: The Royal Bukit). Universitas Udayana
- Nurmalita aprilia, 2019 .perbandingan waktu dan biaya proyek pelebaran jalan menggunakan metode penjadwalan Line of Balance, pada proyek pelebaran Jalan Nasional Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Universitas Sriwijaya
- Prasetyo., 2017 analisis penjadwalan ulang waktu pelaksanaan proyek jalan dengan Line of Balance., Tesis., Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sanjaya, Deko. 2014. Pengendalian penjadwalan Metode Line of Balance (LOB) dan Precedence Diagram (PDM), Pada Pekerjaan Berulang (Repetitif) (studi Kasus Pada Proyek Perumahan maysa Tamansari Residens). Medan Universitas Sumatera Utara.
- Sido Dea Auvia. 2017. penerapan metode Line of Balancing dalam perancangan desain pengering batu bata. Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains Dan teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sudarsana, Dewa Ketut. 2008. Pengendalian Biaya Dan Jadwal Terpadu Pada Proyek Konstruksi. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Vol. 12, No. 2, Juli 2008 (117-125). Universitas Udayana.
- Utama Prabowo. 2014 analisis penggunaan metode keseimbangan garis (Line of Balance) pada proyek konstruksi untuk pekerjaan repetitive (studi kasus: proyek the manhatan Maal & condominium – medan). Universitas Sumatera Utara.